

**PROTOKÓŁ NR 35/17**  
**POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NAREW**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 12 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Narwi. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Witold Bubnicki, który otworzył obrady o godz. 8.00. Protokolant – Joanna Szafrńska.

Obecnych na posiedzeniu było 2 członków Komisji. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

**1. Ocena realizacji funduszu soleckiego na 2016 r. we wsi Odrynki**

**Ad. 1.**

**Komisja Rewizyjna dokonała wizji lokalnej stanu robót remontowych w świetlicy wiejskiej we wsi Odrynki.**

W wizji udział wzięli:

- sołtys wsi Odrynki Pani Anna Kryszew,
- mieszkanka wsi Odrynki Pani Halina Sadowska,
- mieszkanka wsi Odrynki Pani Bożena Pogorzelska.

Na podstawie dokonanych oględzin Komisja Rewizyjna ustaliła, że w ramach prac remontowych:

- a) została wymurowana ścianka z cegły o wymiarach 3 x 3,15 m<sup>2</sup> z otworem na drzwi wejściowe bez progu (stwierdzono liczne krzywizny i przesunięcie ściany w stosunku do linii budynku)
- b) wstawiono pełne, metalowe drzwi wejściowe
- c) na ścianach został położony grunt
- d) wykonano więźbę dachową, pokrycie dachu blachą metalową, obróbki blacharskie dachu o wymiarach 10,20 x 10,70 m<sup>2</sup> (stwierdzono wadliwie wykonaną obróbkę blacharską komina)

3. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: Or.271.18.2016 dotyczącego „Robót budowlanych w ramach funduszu sołectkiego wyodrębnionego z budżetu gminy Narew”, Urząd Gminy Narew w dniu 7 października 2016 r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę ZRB CHILIBUD, Roman Chilimoniuk, ul. Orłańska 13, 17-100 Bielsk Podlaski dla **wykonania murowania** w Odrynkach na kwotę 2 500 zł. („Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7 października 2017 r.)
4. W dniu 11 października 2016 r. Urząd Gminy Narew reprezentowany przez Wójta Andrzeja Pleskowicza zawarł UMOWĘ NR 32/2016 z ZRB CHILIBUD na wykonanie (między innymi) murowania we wsi Odrynki w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. Wymienione prace zostały wykonane przez wykonawcę z wadami – liczne krzywizny, przesunięcie ściany w stosunku do linii budynku, brak progu pod drzwiami. Nie został przeprowadzony odbiór wykonanych robót.

W dniu 28 grudnia 2016 r. ZRB CHILIBUD wystawił fakturę zbiorczą nr 10/2016 na sumę 20 795 zł za wykonanie prac wg umowy nr 32/2016 gdzie wyszczególnione zostały prace murarskie w Odrynkach na kwotę 2500 zł.

**Komisji Rewizyjnej nie przedstawiono protokołu odbioru wykonanych prac przez zamawiającego.**

5. W wymurowaną ścianę w budynku świetlicy zostały wstawione drzwi wejściowe o wartości 2 041,80 zł wg zbiorczej Faktury Vat Nr A00009/2016 z dnia 03.10.2016 r. wystawionej przez Zakład Usługowo Handlowy „BERNARD” Józef Ostaszewski.
6. W dniu 22 grudnia 2016 r. została zawarta UMOWA NR 43/2016 pomiędzy Gminą Narew (zamawiający) a ZRB CHILIBUD Roman Chilimoniuk na wykonanie tynkowania, szpachlowania, wstawienia narożników w świetlicy wiejskiej w Odrynkach.
7. W dniu 28 grudnia 2016 r. ZRB CHILIBUD Roman Chilimoniuk wystawił fakturę Nr 11/2016 za „wykonanie robót zgodnie z Nr 43/2016 Odrynki” na kwotę 6 263,95 zł. Faktura została opłacona przez Gminę Narew.

11. Zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego mieszkańcy wsi Odrynki środki z funduszu sołeckiego na 2017 rok przeznaczyli na dożwirowanie dojazdów do pól i w niewielkiej części - wysypania piaskiem miejsca plażowania.

**Na podstawie ustalonych wyżej faktów Komisja Rewizyjna uznała, że:**

1. Wójt Gminy Narew w roku 2016 zbyt późno przystąpił do realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Odrynki.
2. Wójt Gminy Narew samowolnie zmienił uchwałę zebrania wiejskiego sołectwa Odrynki poprzez wprowadzenie prac przewidzianych w umowie nr 43/2016 dotyczących tynkowania, szpachlowania, wstawienia narożników w świetlicy wiejskiej na kwotę 6 263,91 zł. które nie były ujęte we wniosku sołectwa. Opłacił też fakturę mimo, że w/w prace nie zostały wykonane do dnia posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Niezasadne jest zawieranie przez Wójta Gminy Narew umów na wykonanie „mokrych” prac budowlanych w nieogrzewanym budynku z ciekącym dachem w miesiącu grudniu – umowa została zawarta w dniu 22 grudnia 2016 roku,
4. Wójt Gminy Narew nie przeprowadził postępowania ofertowego w zakresie remontu dachu w świetlicy w Odrynkach. Sołectwo określiło to jako priorytetowe zadanie realizowane z funduszu sołeckiego. Nie zawarł też umowy na wykonanie remontu dachu przez ZRB Chilbud w maju 2017 roku. Brak jest więc podstaw do egzekwowania jej warunków w zakresie ceny i odpowiedzialności cywilnoprawnej wykonawcy.
5. Wójt Gminy Narew przystąpił natomiast do wykonania zadania II „Wymiana drzwi w budynku świetlicy” co wg wyjaśnień sołtys wsi Odrynki Pani Anny Kryszewskiej było zadaniem drugoplanowym. Najważniejsze było zabezpieczenie budynku przed warunkami atmosferycznymi poprzez remont dachu.

8. Konieczność jak najszybszego usunięcia usterek prac dekarskich w świetlicy wiejskiej w Odrynkach,
9. Przy sporządzaniu protokołów odbioru robót obowiązek szczegółowego opisu wszystkich czynności lub prac jakie zostały wykonane w ramach danego zadania.

Protokolant

*Joanna Szafrńska*

*J. Szafrńska*

Przewodniczący Komisji

*Witold Bubnicki*

*W. Bubnicki*